

2019

Q1

Q2

Q3

Q4

2020

Q1

Onderzoeken en uitwerken optimalisaties met als doel: naar beneden bijstellen van de kosten.

In detail uitwerken van het voorkeursalternatief om de benodigde ruimte voor de dijk te bepalen.

Uitwerken van ontwerp op perceelsniveau & bespreken met betrokken bewoners

Opstellen Projectplan Waterwet, vergunningen en MER

Start formele procedure Projectplan Waterwet, vergunningen en MER

Nader uitwerken speciale locaties met bewoners en/of andere omgevingspartijen.

Hier staan we nu...

Brede inloop-/bewoners bijeenkomst

Voorjaar 2020: Ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage

Betrekken van bewoners, ensembles en andere omgevingspartijen